WIKA - CAKRA KSO

WIKA-CAKRA KSO *Proyek Pembangunan Wisma Atlet Kemayoran Blok D10 - 3 Jakarta*

PERJANJIAN PEMBELIAN BARANG

NOMOR : 0562/ PPB - RSN WA /WIKA-CAKRA KSO/ XI/ 2016

Revisi - 1

Jakarta, 11 November 2016
Kepada Yth.

Bpk. Sutikno
PT. FAJAR LESTARI ADIPERKASA
Jl. Daan Mogot Km. 12,8
Kom. Daan Mogot Prima Kav. 3 No. 2 Jakarta Barat
(021) 619 0255

Dengan Hormat

Berdasarkan Kontrak No. TP.02.01/F.RSA/SPJB.0044/WIKA-CAKRA KSO/XI/2016 tanggal 8 November 2016 dengan ini kami Bermaksud Memesan Barang Dibawah ini"

No.	KD TAHAP	KD SBDY	KD Material	Uraian Barang	Spesifikasi	Sat	Volume	Hrg. Sat	Jumlah
1				Cylinder DKS DC DL60MM SN	PK	bh	7,257.00	64,000.00	464,448,000.00
2				Door Viewer Hampton DV H20 SN	PK	bh	2,419.00	23,500.00	56,846,500.00
3				Mortise Lock DKS MTS IL DL8485P SSS	PK	set	7,257.00	95,700.00	694,494,900.00
4				Hinge Dekkson EL 4X3X2MM 2BB SSS	PK	psg	14,514.00	39,300.00	570,400,200.00
5				Kunci Bulat DKS KCBL 8587 BK SSS	PK	set	2,419.00	76,700.00	185,537,300.00
6				Lever Handle DKS LHTR 0003 SSS	PK	psg	7,257.00	119,000.00	863,583,000.00
7				Cylinder DKS DC DL70MM SN	PB	bh	23.00	77,000.00	1,771,000.00
8				Door Closer DKS DCL 105 NHO NA	PB	set	484.00	483,250.00	233,893,000.00
9				Escutheon DKS ESCN 855 SSS	PB	psg	11.00	21,500.00	236,500.00
10				Flush Bolt DKS FB SQ 501 270MM ZC	PB	bh	11.00	53,500.00	588,500.00
11				Flush Bolt DKS FB SQ 501 370MM ZC	PB	bh	11.00	55,750.00	613,250.00
12				Lever Handle DKS LHTR 0016 22MM SSS	PB	psg	12.00	124,750.00	1,497,000.00
13				Mortise Lock DKS MTS IL DL8672 SSS	PB	bh	12.00	173,500.00	2,082,000.00
14				Mortise Lock DKS MTS RL DL8685 SSS	PB	bh	11.00	156,750.00	1,724,250.00
15				Panic Device Palmo Iseo 949000050379 +	PB	set	467.00	2,000,000.00	934,000,000.00
				MTS, Cylinder DKS DC DL 80mm, Handle					
				Iseo LHTR Curva 22mm SSS					
16				Pull Handle DKS PH D855 19X152 SSS	PB	psg	11.00	119,500.00	1,314,500.00

Jumlah	4,013,029,900.00
discount	0.00
total	**4,013,029,900.00**
ppn 10 %	401,302,990.00
TOTAL	**4,414,332,890.00**

Catatan :

1. Barang yang dikirim harus memenuhi persyaratan/spesifikasi teknis sesuai dengan pesanan kami, dalam keadaan baik dan baru. Barang yang tidak memenuhi persyaratan harus diganti tanpa tambahan biaya.
2. Penyimpangan terhadap hal-hal di atas dapat mengakibatkan pembatalan pesanan.
3. Pengiriman Matrial ke Proyek yang Bersangkutan Harus Disertai Surat Jalan Asli dengan Alamat .Jl Landas Pacu timur sebelah RS Mitra keluarga kemayoran Blok D10 .no.3 Jakarta Utara.
4. Franco Proyek Rusun Atlit Kemayoran Jakarta Pusat.
5. Material agar dapat dikirim sesuai schedule Proyek WIKA - CAKRA KSO dan Volume di hitung sesuai dilapangan oleh bagian gudang WIKA-CAKRA KSO.
6. Pengirim diwajibkan memakai peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja & Lingkungan (K3L) yang dipersyaratkan
7. Pembayaran dilakukan dengan menggunakan sistim perbankan SCF 180 (seratus delapan puluh) hari, SCF diproses 45 hari setelah invoice diterima lengkap dengan lampirannya sebelum akseptansi bank, dengan beban bunga diskonto 180 hari ditanggung oleh supplier.
8. **No. NPWP : 75.538.537.4-002.000**
   WIKA-CAKRA KSO
   Jl.DI Panjaitan Kav.9 Lt.7-DBG RT.003 RW.011
   Cipinang Cempedak,Jatinegara
   Jakarta Timur DKI Jakarta

Mengetahui,	Menyetujui,	Pemesan,
WIKA-CAKRA KSO	**PT. FAJAR LESTARI ADIPERKASA**	**WIKA-CAKRA KSO**
		Proyek Pembangunan Wisma Atlit Kemayoran
	Materai Rp. 6.000,-	
Daryanto	**Bpk. Sutikno**	**Yulizar Fadli**
Manajer Proyek	**Pemasok**	**Deputy Manajer Proyek**

1) Lampiran Tagihan
2) Arsip Pengadaan
3) Arsip ADKEU